

Stand: 17.08.2011

**Voraussichtlichen Sperrzeiten von Sporthallen und Fußballplätzen
auf Grund von Umbau-/Sanierungsmaßnahmen der Schulbau Hamburg**

	Halle/ Fußballplatz	Zeitraum
1 A - HIBB berufliche Schulen	Gustav- Falke -Straße 21	
	Niendorfer Markplatz 5-7	Frühjahr - Sommer 2012
	G 8 Sorbenstraße 15	01.02.-01.09.2012
	H 9 Wendenstraße 166	01.07-01.12.2012
1 B - Altona	Wesperloh 19	01.03.2011-31.12.2012
	Bei der P.Gerhardt-Kirche 1-3	15.07.11-31.03.12 (Sanierung sanitäre Anl./Umkleideräume), große Halle
	Altonaer Straße 38	14 KW 2011 - 43 KW 2011
	Musäusstraße 29	Beginn: frühestens Herbst 2011
	Böttcherkamp 146	vsf. Frühjahr 2012 (Bauzeit 8 Monate)
	Frahmstraße 15 a/b	Beginn: Frühjahrsferien 2012
	Arnkieselstraße 2-4	10 KW 2011 - 35 KW 2011
	Eckernförder Straße 70	35 KW 2011 - 52 KW 2011
	Oesterleystraße / Sibbertstr.	Brandschadensanierung: Fertigstellung ca. Oktober 2011
1 C - Eimsbüttel	Bindfeldweg 37	09/11- 04/12
	Burgunderweg 2	10/11-01/12
	Sportplatzring 73	03/2012-03/2013
	Baumacker 10	Mitte August 2011-Ende Januar 2012
1 D - Nord	Lokstedter Damm 2	2011
	Schluchtweg 1	2011
	Meerweinstraße 26	ohne Datum bisher / voraussichtl 2012 / Terminalschiene erst ab Ende Juli
1 E - Wandsbek Nord	Kielkoppelstraße	ab 04.10.2011 für 10 Wochen
1 F - Wandsbek Süd	Bramfelder Dorfplatz	29. KW - 51. KW 2011
	Witthöftstraße 8	Oktober 2011 - April 2012
	Denksteinweg	Ende Juli - Ende Sept. 2011 Glasfassade
	Oppelnerstr.	2013: Grunderneuerung
1 G - Mitte	Horner Weg 89	2013
	Rhiemsweg 6	2013
	Bonhoefferstraße 13	07/11-08/12
	Stengelestraße/ Hermannstal	Fertigstellung 11/11
	Pergamentweg 1-5	ab 2013
	Friedrichstraße 55	ab 2013
	Greifswalder Straße 40	ab 2013
	Struenseestraße 20	2013
	Billbrookdeich	2011-2012
	Ritterstraße 44	07/11-01/12
	Hohe Landwehr 19	ggf. Sanierung der Vereinssporthalle HT 16
1 H - Bergedorf/ Harburg	Gramkowweg (Curslack)	Juli - Oktober 2011
	Elfenwiese/Nymphenweg	Sommerferien 2011
1 ÖPP Modell Hamburg Süd - Wilhelmsburg/ Harburg	Lange Striepen 51	Keine Baumaßnahme mehr anliegend
	NF 65 Am Johanniland	Bauzeit bis 31. Oktober 2011, betriebsfähig 01.12.2011
	Fischbeker Moor 6	geplante Sanierung bis 31.Oktober 2011,
	Neumoorstück 1	32. KW.2011
	Neuwiedenthaler Straße 4	Keine Baumaßnahme mehr anliegend